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Retours d’expériences sur la gestion de la crue 
du 28 novembre  2014 sur le Rance

"La définition que je donne du risque majeur, c’est  la menace sur 
l’homme et son environnement direct, sur ses instal lations, la menace 
dont la gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée 

par l’immensité du désastre" 

Haroun Tazieff. 
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1) Le contexte

� 16 et 17 septembre 2014, épisode cévenol occasionnant de gros 
dégâts sur le Sud Aveyron

� Nouvelles précipitations exceptionnelles les 27 et 28 novembre 
équivalent à 2,5 mois de pluies en quelques heures…

� Sols gorgés d’eau et réserves souterraines déjà pleines                           

- pas « d’effet tampon » entrainant une forte augmentation brutale des débits…

- effet barrage ou peigne des embâcles en place

- remobilisation de certains dépôts, nouveaux chenaux de crues

- fortes érosions de berges

- déplacement du lit mineur

Quelques histogrammes…

Une crue quasi-centenale !
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Et concrètement…

� Sur le territoire St Affricain :

Le lendemain…
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Le lendemain…

� Sur le bassin versant du Cernon :
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� Sur le bassin versant du Cernon :

� Sur le territoire bassin versant du Rance :
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� Sur le bassin versant du Rance :

� Sur le bassin versant du Rance :
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Sollicitation de l’assistance technique de la Cellule 
Rivières et Bassins Versants par le syndicat 

mixte de la vallée du Rance 
(Art. 73 Loi sur l’Eau)

3) La gestion de crise : « la tête dans le guidon » !

� Priorisation des secteurs à enjeux les plus touchés 

Ponts, amont bourgs, hameaux et moulins…

� Collaboration avec les « personnes locales » pour cibler les zones les plus 
urgentes et confirmation par la CRBV 

� Expertise et conseils techniques pour élus et riverains débordés par complexité, 
l’ampleur et la gravité de la situation. 

� Nécessité d’êtres réactifs (risque nouvelles crues et augmentation des dégâts, 
attentes locales très importantes)



8

4) Montage de la tranche de travaux exceptionnels

� Diagnostic de terrain par la CRBV pour évaluer les travaux, procédures 
règlementaires, répondre aux nombreuses demandes des élus et riverains 

� Calage avec le SPE pour la mise en place d’une fiche de procédure 
simplifiée et d’une « veille de terrain » !

� Réalisation d’une fiche de relevé (type APS) pour monter les demandes d’aides 
financières. 

Validation par les différents partenaires financiers

� Réalisation du comité syndical, DCE et autorisations de passages 

� Consultation devis et visites sites concernés avec des entreprises (TP, sylviculteurs 
et gestion cours d’eau)

Phase opérationelle

� Gestion des déchets de crises avec le 
service « Déchets » du CD12 
(règlementation, règles de tris et 
débouchés potentiels)

� Volet communication

� Lancement et suivi des chantiers (8 secteurs 
d’intervention)
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Les points positifs  :

• Appui pour l’assistance technique de la CRBV du CD 12

• Réactivité face à la situation et mise en valeur du SMBV du Rance dans la 
gestion de cet évènement (réelle plus value pour les communes)

• Forte solidarité du territoire et grande implication du Président et du personnels 
du SMBV du Rance

• Assouplissement des procédures et des dossiers administratifs (SPE et 
financeurs), via les fiches simplifiées

• Entreprises très professionnelles (interventions, délais, respects directives 
technique et règlementaires…) 

5) Un retours d’expériences très riche

Les principales difficultés rencontrées :

• Ampleur de la situation, pas de précédents

• Distance : 3h A/R entre Rodez et Terrain

• Nécessité d’êtres réactifs (risque nouvelles crues, attentes locales importantes)

• Nombreuses sollicitations élus/riverains �Obligations de prioriser les 
interventions

• Difficultés d’appréciation des travaux (cubages, estimations financières)

• Nécessité de cadrer l’intervention pour le Syndicat du Rance (demandes de 
curages, enrochements…)

• Gestion des déchets de crises (natures, volumes, zones de stockage, tris et 
filières de recyclage…)

5) Un retours d’expériences très riche
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Rappel du contexte règlementaire et des outils aux différentes 
échelles :

•Directive Inondations

•Schéma Directeur de Prévention des Crues

•Alerte par l’Etat sur les plus grands bassins (vigicrues) sinon SAL

•Programme de Gestion du Risque d’Inondation (pas de TRI en Aveyron)

•Programme d’Actions de Prévention des Inondations (Lot-Tarn?)

•Carte Informative des Zones Inondables + communication de l’état des 
risques (PRIM.net)

•Plans de prévention des risques naturels et Plans de Surfaces 
Submersibles (occupation du sol) au niveau des communes + Plans 
Communaux de Sauvegarde (ou Plans locaux de Gestion de Crise) et 
document communal d’information sur les risques majeurs (DICRIM).

5) Un retours d’expériences très riche
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Merci de votre attention…


